
Start Date
Finish Date
P.I.
T. Day
Jan '99
Feb '99
Mar '99
Apr '99
May '99
28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3
R/V Roger Revelle
revised 5/11/99
07 Jan 08 Jan deMoustie 2
09 Jan 29 Jan CalCOFI 21
18 Feb 26 Feb Wilkes 9
01 Mar 30 Mar Wilkes, G. 30
03 Apr 30 Apr Wilkes, G. 28
deMoustier
CalCOFI
Wilkes/transit/
Pinkel
Honolulu
Hahnaro Expedition
Guam
Wilkes
Wilkes
7 9
8
29
Shipyard
18
26
1
30
3
30
NSF-2
UC-21
4/ONR
5/NAVO
dd
32/NAVO
aaa
33/NAVO
a
|.....Wilson.....|
R/V Melville
AVON Expedition
06 Jan 23 Jan transit 18
26 Jan 09 Mar Staudigel 43
10 Mar 17 Mar Hart 8
20 Mar 13 Apr Lonsdale 25
15 Apr 23 Apr transit 9
27 Apr 19 May Wilkes 23
Leg 1
Majuro
Leg 2
Pago Pago
Leg 3
Apia
Leg 4
Apia
Leg 5
Honolulu
Leg 6
6
Lonsdale
23
26
Staudigel
9
Hart
17
20
Lonsdale
13
15
Larson
23
27
Wilkes
16/NSF
1/ONR
dd
48/NSF/F
8/NSF/F
aa
26/NSF/F
aa
9/NAVO/F
ddd
27/NAVO/F
01/NSF/F
cross date-line
cross date-line
|.....Comer.....|
|.....Pillard.....|
R/V New Horizon
05 Jan 21 Jan Wilkes 17
26 Jan 27 Jan NSF Inspe 2
02 Feb 11 Mar Devol 38
12 Mar 17 Mar transit 6
20 Mar 23 Mar Wilkes 4
24 Mar 31 Mar Wilkes 8
02 Apr 04 Apr Wilkes 3
08 Apr 15 Apr Wilkes 8
5
Wilkes
21
26
27
2
Devol
transit
12
11
17
San Diego
20
24
23
San Diego
Wilkes
2
31
4
8
San Diego
15
radar installation
17/NAVO/P
38/NSF/F
06/NSF/F
23/NAVO/F
Intermediate port stops in Mazatlan 2/13-14 and 3/2-3
|.....Koonce/Baiz.....|.....Butler.....|
R/V Robert G. Sproul
28 Jan 29 Jan NSF Inspe 2
03 Feb 07 Feb Niller 5
17 Feb 23 Feb Bernhard 7
27 Feb 27 Feb Rosenblat 1
04 Mar 11 Mar Winant 8
17 Apr 17 Apr Bartlett 1
26 Mar 28 Mar Melville 3
29 Mar 30 Mar Jaffe 2
01 Apr 03 Apr Nobel, M. 3
07 Apr 12 Apr Pineda, J 6
NSF-Inspection
Niller
Bernhard
Rosenblatt
Winant
Terrill
Melville
Jaffe
Noble
Pineda
Bartlett
28
29
3
7
17
23
27
4
11
26
29
1
3
7
12
17
Overhaul
05/NSF/F
04/NSF
02/NSF*
1/UC
7/MMS
2/ONR
3/NSF
2/USGS
5/NSF
01/UC
|.....Comer.....|
|.....Baiz.....|